## TABLA 2

Número de tareas	Listado de tareas	Tiempo estimado (días)	Materiales	Herramien tas	Asignación
1	Dibujar carretera y dibujar lineas carretera	1	Goma Eva	Lápiz	DANIELA
2	Cortar tijeras	1	Goma Eva	Tijeras	MARIO
3	Limar bordes.	1	Lima	Lima	DANIELA
4	Recortar valla	1	Madera	Tijeras	AHMED
5	Montar piezas semáforo	2		Silicona	MARIO
6	Poner arduino con código	1			Todos
7	Poner leds.	1	Leds		DANIELA
8	Hacer decorados				DANIELA

$$1\rightarrow4\rightarrow5$$

$$2 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8$$